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 Abstrakt 
Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout strukturování a postup ocenění inženýrského 
díla v etapě investiční přípravy. V práci jsou uvedeny způsoby oceňování v ČR, návrh 
postupu ocenění inženýrského díla, podle něhož bude sestavena cena konkrétní stavby a 










The aim of this Bachelor thesis was to suggest the structure and the process of the 
valuation of engineer work in the period of investment preparation. The work presents 
the ways of valuation in the Czech Republic, the suggestion of the process of the 
evaluation of engineer work according to which the price of a particular construction 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
Cílem bakalářské práce “Ocenění inženýrského díla” je navrhnout strukturování a 
postup ocenění inženýrského díla v etapě investiční přípravy a podle teoretického 
postupu vypracovat rozpočet. Ocenění tedy bude provedeno ze strany investora, 
kterému jsou k dispozici pouze směrné jednotkové ceny a nabídkové ceny stavebních 
firem. První část teoretické části práce se zabývá druhy klasifikací a třídníků stavebních 
konstrukcí a prací, stavebních objektů, děl a dílů používaných v České republice.  
Druhá část práce se věnuje pojmu rozpočet, jeho sestavení, strukturování, druhů a 
využití. Třetí část práce se zaměřuje na definování dodacích a kvalitativních podmínek 
ceny inženýrského díla, na právní podmínky pro tvorbu projektové dokumentace pro 
ocenění stavebního díla ke stavebnímu povolení, a právní předpisy vztahující se ke 
smlouvě o dílo. Poslední část bakalářské práce je případová studie, která obsahuje 
stavebně technický popis, ocenění konkrétní komunikace (sestavení položkového 
rozpočtu s nabídkovou cenou  podle zadání objednatele, který poskytl pro ocenění slepý 
rozpočet a projektovou dokumentaci) a návazně na vytvořenou cenu za stavební dílo 
navrhnout vzorovou smlouvu o dílo. 
V dnešní moderní době se pojem rozpočtování a rozpočet objevuje v životě každého 
člověka. V jeho osobním rozpočtu, který se odvíjí od jeho příjmů se odráží rozpočty 
větších institucí. Jeho příjem je závislý na rozpočtu podniku, ve kterém je zaměstnán a 
na rozpočtu státním, který podle výši daní určí jeho čistou mzdu. Z pohledu jak 
obyčejného člověka, firmy nebo státu se předpokládají nároky na co nejvýhodnější 
rozpočet. Hlavní ideou rozpočtování ve stavebnictví je vytvořit seznam všech nákladů 
vstupujících do stavební výroby a tyto náklady a přehledně zatřídit, aby byly 
srozumitelné pro všechny účastníky stavebního řízení.  
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2 TEORETICKÝ ROZBOR 
2.1. Stavba, stavební dílo 
Ve stavebním oboru je hlavním základním pojmem stavba. Podle stavebního zákona se 
stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební 
výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je 
stavba, u které stavební úřad omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním 
účelům, je stavba pro reklamu. [1]  
2.2. Stavební dílo (ČSÚ) 
Stavebním dílem se rozumí výsledek stavební činnosti, stavební dílo tvoří prostorově 
ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby. [2] 
V České republice se stavby, stavební objekty a práce člení podle třídníků Českého 
statistického úřadu a historické třídníky aktualizované odbornými organizacemi. 
Klasifikace a třídníky jsou uveřejněny na webových stránkách ČSÚ www. czso.cz, 
historické jsou v publikacích odborných organizací.  
2.2.1. Klasifikace a třídníky Českého statistického úřadu 
Český statistický úřad uvádí čtyři klasifikace a třídníky podle nichž můžeme roztřídit 
stavby, stavební objekty a práce, jsou to: 
CZ NACE Odvětvová klasifikace ekonomických činností 
CC-CZ Klasifikace stavebních děl 
CZ-CPA Klasifikace produkce 
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2.2.2. Odvětvová klasifikace ekonomických činností CZ NACE 
NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí 
ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, 
která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. [2] 
Sekce  Název       Oddíly 
A  Zemědělství      01-03 
B  Těžba a dobývání     05-09  
C  Zpracovatelský průmysl    10-33 
D  Výroba a rozvod elektřiny, plynu,    35 
  tepla a klimatizovaného vzduchu    
E  Zásobování vodou; činnosti související   36-39 
s odpadními vodami, odpady a sanacemi  
F  Stavebnictví      41-43 
G  Velkoobchod a maloobchod; oprava a   45-47 
údržba motorových vozidel 
H  Doprava a skladování     49-53 
I  Ubytování, stravování a pohostinství  55-56 
J  Informační a komunikační    58-63 
K  Peněžnictví a pojišťovnictví    64-66 
L  Činnosti v oblastech nemovitostí   68 
M  Profesní, vědecké a technické činnosti  69-75 
N  Administrativní a podpůrné činnosti   77-82 
O  Veřejná správa a obrana; povinné sociální   84 
zabezpečení    
P  Vzdělávání      85 
Q  Zdravotní a sociální péče    86-88 
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R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti  90-93 
S  Ostatní činnosti     94-96 
T  Činnosti domácností jako zaměstnanců  97-98 
U  Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 99 
 
2.2.3. Klasifikace stavebních děl CC-CZ 
Klasifikace CZ-CC obsahuje místně a prostorově ucelená stavební díla s takovým 
vybavením či zařízením, aby mohla samostatně plnit funkce, ke kterým jsou určena. 
Takováto zařízení musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, 
aniž by došlo k porušení stavby nebo k znehodnocení funkce či účelu stavebního díla. 
Jsou zpravidla součástí jeho komplexní dodávky.[2]  
Klasifikace rozděluje stavby na dvě hlavní sekce. První sekcí jsou budovy bytové a 
nebytové, do druhé sekce se řadí inženýrská díla. V oceňování se klasifikace stavebních 
děl využívá pro zjištění cenového indexu.   
2.2.4. Konstrukce klasifikace: 
  1  2  3  4  5      6 








2.2.5. Klasifikace produkce CZ-CPA 
Klasifikace produkce CZ-CPA se při oceňování používá u stavebních prací a materiálů, 
které vstupují do stavební výroby. Klasifikace je hierarchická a šestimístná. 
Konstrukce klasifikace 
a) první úrovní, jejíž položky jsou označeny jednomístným písmenným kódem (sekce),  
b) druhou úrovní, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly),  
c) třetí úrovní, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny),  
d) čtvrtou úrovní, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy),  
e) pátou úrovní, jejíž položky jsou označeny pětimístným číselným kódem (kategorie),  
f) šestou úrovní, jejíž položky jsou označeny šestimístným číselným kódem 
(subkategorie). 
Klasifikace CZ-CPA obsahuje:  
21 sekcí,  
88 oddílů,  
261 skupin,  
575 tříd,  
1342 kategorií,  
3142 subkategorií.  
Celkem klasifikace CZ-CPA obsahuje 5429 položek.[2] 
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2.3. Ostatní klasifikace a třídníky 
Ostatní klasifikace a třídníky vycházejí z historických třídníků, které byly průběžně 
aktualizovány. Tyto třídníky jsou systémem číselníků a popisovníků, které mají 
specifikovat určité stavební konstrukce, činnosti a výrobky a přiřadit jim kód, který jim 
dává jednoznačné zařazení. 
Jsou to: 
Jednotná klasifikace stavebních objektů JKSO 
Třídník stavebních konstrukcí a prací TSKP 
Evidenční číslo materiálu ECM 
 
2.3.1. Jednotná klasifikace stavebních objektů JKSO  
Jednotná klasifikace slouží k zatřídění stavebního objektu, tedy konečného produktu 
stavební výroby. Jsou to produkty trvale umístěné tam, kde se vyrábějí a budou 
využívány. Opravy, údržba, demolice a jiná likvidace se v JKSO netřídí. Tyto činnosti 
klasifikuje Jednotná klasifikace výkonů (JKV). 
Konstrukce klasifikace 
822  Obor    Komunikace pozemní a letiště 
822 2   Skupina   Komunikace pozemní 
822 25  Podskupina   Komunikace místní I. třídy 
Následující čísla určují konstrukčně materiálovou charakteristiku, technologický soubor 





Obory stavebních objektů 
801 Budovy občanské výstavby 
802 Haly občanské výstavby 
803 Budovy pro bydlení 
811 Haly pro výrobu a služby  
812 Budovy pro výrobu a služby  
813 Věže, stožáry, komíny 
814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy 
815 Objekty pozemní zvláštní 
817 Objekty jaderných zařízení  
821 Mosty 
822 Komunikace pozemní a letiště  
823 Plochy a úpravy území  
824 Dráhy kolejové  
825 Objekty podzemní (mimo důlní) 
826 Objekty podzemní důlní 
827 Vedení trubní dálková a přípojná 
828 Vedení elektrická a dráhy visuté 
831 Hydromeliorace 
832 Hráze a objekty na tocích  
833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály 
2.3.2. 2.3.2 Třídník stavebních konstrukcí a prací TSKP 
Třídník stavebních konstrukcí a prací TSKP třídí jednotlivé výstupy stavební výroby. 
Jsou setříděny tak detailně, že je vhodné je používat jako normativní podklady pro 
spotřeby norem výkonových a materiálových a ceníky stavebních prací. TSKP třídí 
skupiny stavebních dílů do dvou částí. První částí je Hlavní stavební výroba (HSV) a 
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druhou částí je Přidružená stavební výroba (PSV). TSKP využívá významový 
pětimístný kód. Celkem mají kódy TSKP devět míst. 
 
Konstrukce třídníku: 
1  Skupina stavebních dílů 
2  Stavební díl 
3  Druh konstrukce nebo práce 
4, 5  Podrobnější charakteristika 
6, 7, 8, 9 Další specifikace 
 
Skupiny stavebních dílů 
0 Vedlejší rozpočtové náklady 
1 Zemní práce 
2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
4 Vodorovné konstrukce 
5 Komunikace 
6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 
7 Práce pomocné stavební výroby (PSV) 
8 Trubní vedení 
9 Dokončovací práce, demolice 
Příklad třídění:  
131 201 202  Hloubení jam zapažených v hornině třídy 3 o objemu do 1000 m3  
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2.3.3. Evidenční číslo materiálu ECM 
Evidenční číslo materiálu bylo zavedeno pro materiály stupující do stavebnictví, kód má 
osm míst, kde první tři místa určují číslo oboru, dalších pět míst je specifický 
individuální číselný kód.  
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3 ROZPOČET 
Pojmem rozpočet se rozumí podklad pro sestavení ceny produktu nebo služby. Ve 
stavebnictví jsou to ceny stavebních prací, materiálů a objektů, které se navrhují podle 
zadaných kritérií objednatele. [5] 
Je zřejmé, že stavebníka (tedy toho, kdo si stavební činnost objednává a kdo za ni bude 
platit) zajímá rozpočet z pohledu kolik a za co konkrétně bude platit. Naopak 
zhotovitele (dodavatele stavební činnosti) zase zajímá, kolik má stavebníkovi účtovat, 
za jaké druhy úkonů a zda mu tyto výnosy pokryjí jeho vynaložené náklady. 
S rozpočtováním se setkává řada různorodých subjektů, od drobných stavebníků 
(soukromých osob) přes řemeslníky, malé, střední a velké stavební firmy, investory, 
projektanty až po orgány státní správy, samosprávy, státní i nevládní organizace, 
stavební a finanční úřady, banky, stavební spořitelny a další. Právě proto, že jsou tyto 
subjekty tak různorodé, na problém oceňování stavební produkce nahlíží z naprosto 
odlišných úhlů. Mnohdy se zabývají naprosto odlišnými agendami a stavebnictví jako 
takové není jejich hlavní náplní činnosti, proto je nutné najít způsob, kterým mezi sebou 
mohou komunikovat. A právě proto vznikla jednotná metodika rozpočtování a 
vykazování nákladů.[4] 
 Struktura a metodika sestavování rozpočtů v České republice závisí na fázi životního 
cyklu stavby a na potřebách investora a zhotovitele. Pro orientační cenu stavby, kdy se 
investor rozhoduje o budoucí realizaci stavby, se rozpočet sestavuje pomocí 
rozpočtového ukazatele RU. V investiční fázi si investor zhotovuje podrobnější 
souhrnný rozpočet. Pro zadání stavby zhotoviteli pro výběrové řízení sestavuje investor 
slepý rozpočet. K sestavení rozpočtu je potřebná detailní projektová dokumentace. 
Podrobnost projektové dokumentace závisí na fázi cyklu stavby, je patrné, že pro 
orientační cenu v předinvestiční fázi nebude nutná tak podrobná dokumentace, jako 
dokumentace ve fázi, kdy bude zhotovitel předkládat nabídkovou cenu. Nejdůležitějšími 
částmi z projektové dokumentace pro oceňování jsou technická zpráva, výkresová 
dokumentace mající dostatečnou vypovídající schopnost, výpisy výrobků, prefabrikátů 
a ostatních konstrukčních prvků a výkaz výměr v dostatečné podrobnosti. Vztahy mezi 
fázemi, druhy rozpočtů a projektové dokumentaci znázorňuje tabulka 3-1. [3] 
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Tabulka 3-1 Vztahy mezi fázemi stavby, druhy rozpočtů a PD  
Fáze cyklu 
stavby 
Cena Dokumentace Metoda výpočtu 




















Nabídková cena, pevná 







*) STS- studie stavby, DÚR- dokumentace územního řízení, DSP- dokumentace 
stavebního povolení, DZS- dokumentace pro zadání stavby [3] 
3.1. Rozpočtový ukazatel RU 
Rozpočtové ukazatele slouží: 
- pro jednoduché a rychlé stanovení orientační ceny objektu,  
- pro sestavení finančního plánu investic a ekonomického posouzení připravované 
investice,  
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- pro orientační propočet nákladů na projektové práce,  
- jako významná pomůcka pro soudní znalce. 
Rozpočtový ukazatel je součástí technicko-hospodářských ukazatelů (THU), výchozím 
podkladem pro zpracování THU jsou informace o již realizovaných stavebních 
objektech, a to: 
- ekonomické (náklady na výstavbu) 
- technické (technologická řešení) 
- časové (délka výstavby) 
Používají se jednotky účelové např. orientační cena výstavby studentských kolejí bude 
závislá na kapacitě lůžek. Dále se používají jednotky technické (m3 obestavěného 
prostoru, m2 zastavěné plochy apod.). [4]    
 
3.2. Souhrnný rozpočet 
Souhrnný rozpočet se uplatňuje ve fázi investiční přípravy, kdy je investor už 
rozhodnutý o realizaci investice a třídí si jednotlivé náklady, které do investice vstupují. 
Souhrnný rozpočet je přehled jednotlivých fází výstavby a nákladů s nimi spojených. 
Jsou to náklady na přípravu stavby, realizaci a uvedení do provozu. Pro sestavení 
rozpočtu nejsou závazná pravidla, podle kterých by se měl investor řídit. Nadále se však 
vychází ze struktury souhrnného rozpočtu, který se uplatňoval ve stavební praxi 
v minulosti. Souhrnný rozpočet obsahuje 11 hlav označované římskými číslicemi a má 
tuto skladbu: 
I. Projektové a průzkumné práce 
První hlava zahrnuje náklady na vypracování projektové dokumentace, na výkon 
autorských dozorů, na projekty demontáží a demolicí, jsou-li součástí stavby. Dále 
obsahuje náklady na geologický průzkum potřebný pro zpracování projektové 
dokumentace a geodetické činnosti související se zajištěním projektové dokumentace. 
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II. Provozní soubory  
Zahrnuje náklady na stroje, zařízení, nářadí a inventář, jestliže odpovídají pojmu 
technické zařízení a jestliže představují provozní soubor, dále náklady na jejich montáž 
včetně mimostaveništní dopravy s doplňkových rozpočtových nákladů.  
III. Stavební objekty 
Zahrnuje náklady na pořízení stavebních objektů včetně veškerého materiálu a nákladů 
spojených s likvidací, případně s přesunem dlouhodobého majetku. Není přitom brán 
zřetel na konkrétní podmínky výstavby (přírodní a klimatické, prováděcí apod.). Dále 
zahrnuje náklady na zkoušky konstrukcí a kontrolní měření při realizaci stavebních 
objektů předepsané zpracovatelem projektové dokumentace a náklady na úpravy území 
(zemní práce) související s rekultivací.  
IV. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy 
Zahrnuje náklady na stroje, zařízení, nářadí a inventář, jestliže mají charakter 
investičního majetku a jestliže nejsou součástí provozních souborů nebo stavebních 
objektů. Do celkových nákladů se zahrnují náklady na jejich dopravu, na jejich osazení 
a umístění.  
V. Umělecká díla 
Zahrnuje náklady na umělecká díla, pokud jsou neoddělitelnou součástí staveb, např. 
sochy, vnější i vnitřní umělecké instalace, umělecky pojednané obklady a dlažby, 
fresky. Nezahrnují se náklady na umělecká díla, která mají povahu přenosného 
vybavení (mobiliáře). Náklady stavebních prací související s osazením uměleckých děl 
náleží do hlavy III.  
VI. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 
Vedlejší náklady obsahují provozní a sociální zařízení staveniště, územní vlivy, 
mimořádně ztížené pracovní prostředí. V hlavě VI jsou obsaženy vedlejší náklady a 
další nutné náklady, které nejsou objektivně stejně vysoké u všech staveb.  
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VII. Práce prováděné nestavebními organizacemi 
Zahrnuje náklady na náhrady za palety a licence na výstavbu (ne však pro budoucí 
výrobu nebo provoz), dále náklady na vybudování vytyčovací sítě, vytýčení prostorové 
polohy stavebních objektů, náklady na vysázení trvalých porostů, na ložiskovou 
geologii (pokud jde o investiční náklady) a na ostatní práce a náklady jinde neuvedené, 
pokud se hradí z investičních prostředků stavby a zahrnují se do její pořizovací ceny. 
VIII. Rezerva 
Zahrnuje nepředvídané náklady, má charakter jisté pojistky, rezervy. Stanovuje se 
zjednodušeně pomocí procentuálních sazeb, základnou pro výpočet jsou náklady hlavy 
II a III. 
IX. Ostatní náklady 
Zahrnuje náklady na jiné investice. Tyto náklady sehrávají důležitou pozici 
v souhrnném rozpočtu investora zejména z pohledu vyhodnocení efektivnosti investice. 
Především jde o náklady na odvody zemědělské půdy na investiční výstavbu nebo 
nákup nebo převod dlouhodobého hmotného majetku, pokud nebude zlikvidovaný.  
X. Vyvolané investice 
Zahrnuje příspěvky jiným investorům (např. vyvolané investice- nutnost přeložky 
inženýrských sítí), náklady na nepoužité alternativy projektů, konzervační, udržovací a 
dekonzervační práce při zastavení stavby. 
XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 
Do této skupiny se zahrnují všechny náklady uhrazené z provozních prostředků, které je 
třeba vynaložit v souvislosti s budovanou investicí. Z pohledu investora jsou to zejména 
náklady na přípravu staveniště, stavební dozor investora, náklady na převzetí stavby a 
náklady na uvedení do provozu. 
Kompletační činnost dodavatele, tj. dodání stavební části dodavatelem jsou konzultace 
při zpracování projektu stavby, vybudování zařízení staveniště, zajišťování provozu a 
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údržby zařízení staveniště, převzetí zařízení staveniště a předání jeho části 
subdodavatelům, koordinace prací jednotlivých subdodavatelů, poskytování zednických 
prací a ostatní výpomoci, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, účast 
na kolaudaci a předání stavby do užívání.  
Výsledná cena stavby je sumou všech vznikajících nákladů, rozdělených do 
jednotlivých hlav souhrnného rozpočtu, navýšený o příslušnou daň z přidané hodnoty 
(DPH). V současnosti jsou to dvě sazby, sazba snížená (10%) a základní (20%).[4] 
3.3. Skladba celkového rozpočtu 
Členění nákladů stavby v rámci souhrnného listu stavby někdy krycího listu objektu 
závisí na úvaze zpracovatele, po dohodě nebo zadání investora. Toto členění je v praxi 
přizpůsobováno potřebám výkaznictví a to účetnictví, fakturaci, controllingu, řízení 
zdrojů. Někdy mají krycí listy objektů stejnou strukturu jako souhrnný list stavby a 
náklady hlav v souhrnném listě jsou naopak v rámci krycího listu definované jen 
základní náklady (ZRN) a náklady na umístění stavby (NUS). Hlavy souhrnného listu 
potom slouží jen pro přehled celkových nákladů na zakázku v absolutních hodnotách. 
Jedná se zejména o náklady hlavy III a hlavy VI souhrnného rozpočtu stavebních 
objektů, které bude kalkulovat jak investor, tak dodavatel. Investor si podle něho 
stanoví předpokládanou cenu stavby, dodavatel stanovuje nabídkovou cenu stavby. Tyto 
ceny potom vstupují do jednání o smlouvě o dílo.[4] 
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4 PODKLADY PRO ROZPOČTOVÁNÍ 
Pro sestavení rozpočtu jsou třeba především následující poklady: 
Projektová dokumentace, katalogy s cenami stavebních objektů, prací materiálů apod., 
technické normy, a zákony o cenách, dani z přidané hodnoty, veřejných soutěžích, 
obchodní a občanský zákoník apod., tato kapitola se bude zabývat pouze projektovou 
dokumentací. 
4.1. Projektová dokumentace  
Projektová dokumentace slouží jako podklad pro sestavení a výpočet výměr prací, 
konstrukcí a materiálů obsažených ve stavebním díle. Náležitosti projektové 
dokumentace upravuje prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb. stavebního zákona, který 
stanovuje, že projektová dokumentace stavby (projekt) se předkládá k ohlášení (§104 
odst. 2 písm. a) až d) zákona), k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení (§ 117 
odst. 2 zákona a dále ke stavebnímu řízení (§ 110 odst. 2 písm. b)). 
Jsou předepsány zpravidla tyto náležitosti: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva, obsahující ustanovení: 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku  
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
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10. Ochrana obyvatelstva 
11 Inženýrské stavby (objekty) 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
C. Situace stavby 
D. Dokladová část 
E. Zásady organizace výstavby  
1. Technická zpráva 
2. výkresová část 
F. Dokumentace stavby (objektů) v členění: 
1. Pozemní (stavební) objekty 
2. Inženýrské objekty  
3. Provozní soubory stavby  
Podrobnější informace a upřesnění jsou rozvedeny ve výše uvedených paragrafech 
zákona a v přílohách vyhlášky 499/2006 Sb. [4] 
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5 SMLOUVA O DÍLO 
5.1. Legislativní vymezení 
Smlouvu o dílo řeší obchodní zákoník č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších úprav IX. díl 
zákoníku § 536. 
Dotyčná ustanovení o smlouvě o dílo mají většinou jen doporučující charakter. Zákon 
sice rámcově upravuje chování obou stran (objednatele i zhotovitele), ale nechává na 
jejich rozhodnutí, jestli těchto ustanovení budou držet. 
§ 536 
(1) Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se 
zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
(2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž 
určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo 
hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, 
údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. 
(3) Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob 
jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i 
bez tohoto určení. [6] 
Z uvedeného § 536 vyplývají základní povinnosti nezbytné pro uzavření platné smlouvy 
o dílo, které lze charakterizovat jako podstatné náležitosti smlouvy. Je to především 
určení účastníků smlouvy (smluvních stran) a stanovení závazku zhotovitele dílo 




5.2. Obsah smlouvy o dílo 
Smlouva o dílo obsahuje většinou tyto části: 
1) Smluvní strany  
- adresa, IČO, DIČ obou smluvních stran,  
-osoby oprávněné k jednání po stránce smluvní, ekonomické a technické,  
- bankovní spojení. 
2) Předmět plnění 
- odkaz na projektovou dokumentaci zpracovanou v nejvyšší možné podrobnosti a to 
výkresová část i technická zpráva,  
- rozsah prací specifikovat výkazem výměr v nejvyšší možné podrobnosti,  
- způsob zpracování víceprací, jejich rozsah a důvod vzniku,  
- přesně definovat, jaká inženýrská, projektová a dodavatelská činnost je součástí 
smlouvy. 
3) Čas plnění 
- časové lhůty s odkazem na vzájemně odsouhlasený harmonogram prací  
- přípravné práce a zařízení staveniště,  
- datum zahájení,  
- datum ukončení,  
- likvidace zařízení staveniště,  
- datum předání díla.  
4) Cena předmětu plnění 
- dohodnutá výše ceny,  
- cenová úroveň, ve které je cena stanovena,  
- dohoda o způsobu sestavení ceny, nejlépe ve formě rozpočtu s vazbou na výkaz výměr 
požadovaných prací,  
 30 
- cenová doložka tj. dohodnutý způsob promítání vlivu změn ceny materiálů, výrobků, 
výkonů, služeb, změn mzdových, kursových a úvěrových podmínek po datu podpisu 
investora,  
- dohoda o promítání cen víceprací,  
- dohoda o cenových podkladech,  
- dohoda o formální úpravě cenové dokumentace,  
- výpočet daně z přidané hodnoty.  
5)Platební podmínky 
- způsob plateb formou záloh nebo splátek  
- podklady pro fakturování, nejlépe systém soupisů provedených prací a zjišťovacích 
protokolů,  
- platební kalendář,  
- vystavení konečné faktury v závislosti na odstranění vad a nedodělků,  
- formální úprava dokladů. 
6) Dokumentace 
- údaje o projektantovi,  
- druh a podrobnost projektové dokumentace,  
- datum předání,  
- počet výtisků,  
- způsob zpracování víceprací,  
- lhůty zpracování dodatků k projektové dokumentaci,  
- zpracování dokumentace skutečného stavu,  
- provádění autorského dozoru.  
7) Staveniště 
- vymezení, která strana připraví staveniště,  
- způsob předání staveniště, 
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- vymezení, která strana bude platit provoz staveniště (energie, voda, telefon, pronájem 
pozemku, šatny apod.),  
- likvidace staveniště.  
8) Další ujednání 
- způsob vedení stavebního deníku,  
- spolupráce stavebního dozoru investora s dodavatelem,  
- předávání provedených prací, forma a časové lhůty,  
- předávání revizních zpráv, atestů, certifikátů souvisejících se stavbou,  
- předání dokumentace skutečného provedení stavby.  
9) Předání a převzetí díla  
- výzva dodavatele investorovi k převzetí díla,  
- písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami,  
- rekapitulace vad, forma zápisu,  
- lhůty odstranění vad. 
10) Záruky za kvalitu díla 
- kvalita stavebního díla ve vazbě na technické normy,  
- datum, kdy začíná běžet záruční lhůta,  
- doba trvání záruky,  
- podmínky pro uplatnění záruky.  
11) Smluvní pokuty 
- smluvní pokuty za nedodržení lhůt,  
- smluvní pokuty za nedodržení kvality,  
- smluvní pokuty za platební nekázeň. 
12) Závěrečná ustanovení 
- počet kopií smlouvy,  
- způsob změn ve smlouvě například formou dodatků. 
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13) Podpisy a datum 
- datum podpisu smlouvy,  







6 PŘÍPADOVÁ STUDIE 
Tato kapitola popisuje charakteristiku zvoleného stavebního díla, jedná se inženýrské 
stavební dílo a to o rekonstrukci komunikace Ulice Slunná nacházející se v městě Brně. 
Cílem studie bude navrhnout postup sestavení rozpočtu a následně rozpočet stavebních 
objektů podle cen v rozpočtovém softwaru a dále vypracovat druhý nabídkový rozpočet 
stavebních objektů, kde budou vybrané položky oceněny pomocí cen, které nabízí 
stavební firmy na internetu. Ten pak bude předložen jako cenová nabídka investorovi a 
bude se účastnit soutěže o stavební zakázku. Případová studie se zaměřuje na 
rozpočtování nákladů týkajících se pouze výstavby stavebních objektů. Dále bude 
zpracována a přiložena vzorová smlouva o dílo mezi objednatelem a dodavatelem 
stavebního díla.  
6.1. Poskytnuté podklady 
Podklady potřebné k sestavení rozpočtu mi byly poskytnuty na datovém nosiči od 
brněnské stavební firmy. Zde jsou obsažena všechna vyjádření a doklady od dotčených 
orgánů, které jsou potřebné pro vystavení stavebního povolení. Dále máme k dispozici 
výkresy projektové dokumentace. Projektová dokumentace obsahuje přehlednou situaci, 
technickou zprávu, situaci sítí, podélný profil komunikace, charakteristický řez, příčné 
řezy, výkres odvodnění, vytyčovací výkres a výkres dopravního značení a slepý výkaz 
výměr s krycím listem stavby. Slepý výkaz výměr je součástí přílohy. 
6.2. Identifikační údaje 
Oceňovaná komunikace se nazývá Ulice Slunná - oprava komunikace, nachází se 
v Jihomoravském kraji, na katastrálním území Komárov v městské části Brno-jih. 
Investorem tohoto projektu je Statutární město Brno, projektantem jsou Brněnské 
komunikace, a.s. 
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6.3. Charakteristika stavebního díla Ulice Slunná 
Ulice Slunná je v celé své délce jednosměrná. Jízdní pruh šířky 6,0 metrů, po okrajích 
jsou pruhy zeleně proměnlivé šířky kolem 1,0-1,3 m. Mezi zelení a ploty před 
rodinnými domy je chodník široký 1,6 až 1,8 m. Volná šířka vozovky umožňuje 
podélná stání vozidel podél pásu zeleně. Ulice je odvodněna prostřednictvím podélného 
a příčného sklonu do uličních vpustí. Vozovka je ohraničena kamennými a betonovými 
obrubníky. V zeleném pásu rostou lokálně vzrostlé stromy. Během obnovy povrchů 
však nebudou dotčeny stejně jako sloupy veřejného osvětlení. Obnova povrchů bude 
probíhat v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu, plynovodu a opravou kanalizace. 
Stavební úpravy budou provedeny v celé délce ulice Slunná, a to od ulice Černovická až 
po ulici Pompova včetně zvýšené křižovatky s ulicí Lužná. Předmětný úsek je 247, 14m 
dlouhý. Organizace dopravy zůstane zachována. Půjde o jednosměrnou komunikaci 
s jednostranným parkovacím pásem vpravo dle staničení. Dlážděný parkovací pás bude 
v úrovni nivelety živičné vozovky, konstrukce budou od sebe odděleny dvouřádkem 
betonové dlažby do betonového lože. Jízdní pás bude vybudován v šířce 3,50 m, 
pravostranný parkovací pruh bude mít šířku 2,20m. Jednotlivá parkovací místa budou 
vyznačena. Podél parkovacího pruhu bude vybudován nástupní a výstupní chodníček 
v šířce 0,45 m. Pásy zeleně budou mít šířku 1,0-1,30 m. chodníky budou vybudovány ve 
stávajících průměrných šířkových parametrech a to 1, 60 a 1, 75 m. V křižovatkových 
prostorech budou obruby posunuty, aby vymezily jízdní a parkovací pruh. Nově vzniklý 
prostor bude vyplněn zelení či chodníkem. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu, 
parkovací pás z betonové dlažby 20x10, zvýšená křižovatka  Slunná/Lužná  z betonové 
dlažby červené barvy. Chodníky budou z betonové dlažby šedé 20x20, vjezdy z šedé 
betonové dlažby 20x10. Dle požadavku Policie ČR budou v prostoru zvýšené 
křižovatky chodníky ochráněny betonovými sloupky. Vozovka bude ohraničena 
betonovou obrubou ABO 2-15 převýšenou 12 cm nad úroveň vozovky. Parkovací pruh 
bude od vozovky oddělen dvouřádkem betonové dlažby v úrovni vozovky. Vjezdy a 
místa pro přecházení budou oddělena od vozovky betonovou obrubou ABO15/15/100 
převýšenou +2 cm nad úroveň vozovky. Příčný sklon bude střechovitý o velikosti 2,5% 




Asfaltový beton (ABS I) ACO 11+5 cm 
Spojovací postřik  
Obalové kamenivo (OKS I) ACP 16+8 cm  
Spojovací postřik  
Kamenivo stmelené cementem KSC 25 cm  
Štěrkodrť ŠD min 15 cm 
Celkem min. 53 cm 
Konstrukce chodníku: 
Betonová dlažba 20x20, 6cm 
Drť frakce 4/8, 4cm 
Štěrkodrť 12 cm 
Celkem 22 cm 
Konstrukce parkovacího pruhu: 
Betonová dlažba 20x10, 8cm 
Drť frakce 4/8, 4cm 
Kamenivo stmelené cementem KSC, 26 cm 
Štěrkodrť ŠD 15 cm, Celkem 53 cm 
Konstrukce vjezdů: 
Betonová dlažba 20x10, 15 cm, 
Drť frakce4/8, 4cm,  
Kamenivo stmelené cementem KSC 15 cm, 
Štěrkodrť ŠD min. 15 cm,  
Celkem 49 cm 
Konstrukce zvýšené křižovatky: 
Betonová dlažba 20x10, 8 cm 
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Drť frakce 4/8, 4 cm 
Kamenivo stmelené cementem KSC, 26-36 cm 
Štěrkodrť ŠD min. 15 cm 
Celkem 53-63 cm 
Technické parametry návrhu komunikace vycházejí z ČSN 736110 Projektování 
místních komunikací. 
Celý prostor je navrhován jako bezbariérový s prvky pro možnost orientace osob se 
zrakovým handicapem. Ulice je odvodněna prostřednictvím podélného a příčného 
sklonu do nových uličních vpustí. Organizace dopravy bude zachována. Inženýrské sítě 
byly zjištěny u jednotlivých správců a informativně jsou zakresleny do situace. Před 
zahájením stavebních prací je třeba nechat sítě vytyčit a respektovat požadavky 
jednotlivých správců. Po obou stranách komunikace jsou pásy zeleně, které zůstanou 
zachovány. Dodavatelé jsou povinni zabývat se ochranou životního prostředí při 
provádění výstavby, aby škodlivé vlivy na životní prostředí byly minimalizovány. 
6.4. Návrh postupu ocenění komunikace Ulice Slunná 
Položkový rozpočet komunikace Ulice Slunná bude vypracován v programu KROS plus 
podle databáze ÚRS Praha 2012. Ceny, které v databázi programu KROS nebudou 
nalezeny, budou vyhledány na internetu a vloženy do položkového rozpočtu. Rozpočet 
bude sestaven podle předložené projektové dokumentace, která obsahuje technické 
podklady - výkresy, technickou zprávu a slepý výkaz výměr, který bude výchozí a 
závazný pro tvorbu rozpočtu a cenové nabídky stavebních objektů. 
6.5. Rozpočet komunikace Ulice Slunná dle KROS plus 
Program KROS plus byl vytvořen společností ÚRS Praha a. s. Společnost se zabývá 
oceňováním a rozpočtováním stavební činnosti. Ceníky vytvořené touto společností 
patří mezi nejlépe propracované a jsou nejpoužívanější ve svém oboru. Ceny jsou 
během roku několikrát aktualizovány a díky tomu má rozpočtář přehled o změnách cen 
ve stavebnictví. 
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Náklady na výstavbu stavebního díla Ulice Slunná se rozdělují dvou skupin, stavební a 
nestavební náklady. Do skupiny nestavebních nákladů jsou zahrnuty náklady na 
dokumentaci skutečného provedení, vytyčení inženýrských sítí před zahájením 
stavebních prací, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na 
zajištění dopravních uzavírek a objížděk včetně projednání, pasportizace objektů před 
zahájením stavby, zajištění odebírání vzorků a zkoušek nad rámec kontrolního a 
zkušebního plánu, údržba a opravy přístupových a přilehlých komunikací, údržba zeleně 
(18 měsíců po dokončení stavby), autorský dozor a provizorní dopravní značení. 
Druhou skupinou nákladů jsou náklady na vlastní provedení stavebních objektů, na 
které je tato práce zaměřena. Patří sem náklady na výstavbu stavebních objektů SO01 
Komunikace a zpevněné plochy a SO02 Odvodnění. Oba stavební objekty se skládají 
z několika skupin stavebních dílů. SO01 Komunikace obsahuje 17 skupin stavebních 
dílů, které budou postupně naceněny. Sumou těchto dílčích částí bude stanovena cena za 
první objekt. Stejným postupem bude sestaven rozpočet druhého objektu SO02 
Odvodnění, který obsahuje pět skupin stavebních dílů. 
6.5.1. SO01 Komunikace  
Rozpis jednotlivých stavebních dílů podle slepého rozpočtu: 
1-Zemní práce 
11- Přípravné a přidružené práce  
18- Povrchové úpravy terénu 
21-Úprava podloží a základové spáry  
38- Kompletní konstrukce 
5- Komunikace 
62- Úpravy povrchů vnější  
8- Trubní vedení 
9 – Ostatní konstrukce  
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91- Doplňující konstrukce na komunikaci 
914- Dopravní značení 
93-Dokončovací práce inženýrských staveb 
961- Vybourané stavební suti  
962- Vybourané stavební hmoty  
99- Staveništní přesun hmot  
711- Izolace proti vodě 
K celkovým nákladům za stavební objekt budou připočteny náklady za zařízení 
staveniště a rezerva pro případné další náklady. Náklady za zařízení staveniště budou 
stanoveny procentuálně (1,5%), základem pro výpočet bude stanovená výše nákladů za 
stavební objekt SO01- Komunikace. Stejně tak budou spočteny náklady na vytvoření 
rezervy (5%). 
Náklady na stavební objekt SO01 Komunikace jsou uvedeny v následující 
v položkovém rozpočtu v tabulce 6-3 Položkový rozpočet SO01 Komunikace. Celkové 
stavební náklady na  SO01 Komunikace jsou 5 042 964,36 Kč bez 20% DPH.  V 
tabulce 6-1 Rekapitulace stavebních dílů SO01 Komunikace je vytvořen přehled 
nákladů na stavební díly. Největší objem nákladů má stavební díl 5 Komunikace 2 664 
130, 42 Kč. Vedlejší náklady na zařízení staveniště jsou 1,5% z ceny bez DPH, což je 
75 644,47 Kč. Náklady na vytvoření rezervy jsou 252 148,22 Kč. Celková cena za 
hlavní a vedlejší náklady objektu SO01 Komunikace je bez DPH 5 370 757, 05 Kč. 

































6.5.2. SO02 Odvodnění 
Rozdělení stavebních dílů podle slepého rozpočtu: 
1 Zemní práce 
4 Vodorovné konstrukce 
8 Trubní vedení 
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení  
99 Staveništní přesun hmot 
K nákladům za stavební objekt budou připočteny náklady na zařízení staveniště a na 
rezervu pro mimořádně vzniklé náklady. Náklady na zařízení staveniště budou 
stanoveny procentuálně (1,5%), základem pro výpočet bude stanovená výše nákladů za 
stavební objekt SO02- Odvodnění. Stejně tak budou vytvořeny náklady na rezervy 
(5%). 
Náklady na stavební objekt SO02 Odvodnění jsou uvedeny v položkovém rozpočtu 
v tabulce 6-6 Položkový rozpočet SO02 Odvodnění. Celkové stavební náklady na SO02 
Odvodnění jsou 595 504,95 Kč bez 20% DPH. V tabulce 6-4 Rekapitulace stavebních 
dílů SO02 Odvodnění je vytvořen přehled nákladů na stavební díly. Největší objem 
nákladů má stavební díl 1 Zemní práce 258 832,31 Kč. Vedlejší náklady na zařízení 
staveniště jsou 1,5% z ceny bez DPH, což je 8 932,57 Kč. Náklady na vytvoření rezervy 
jsou 29 775,25 Kč. Celková cena za hlavní a vedlejší náklady objektu SO02 Odvodnění 
je bez DPH 634 212,77 Kč, cena s 20% DPH je 761 055,37 Kč. Celkové náklady jsou 
























Tabulka 6-5 Krycí list SO02 Odvodnění 
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6.5.3. Celkové náklady za stavební dílo 
Celkové náklady, které byly sestaveny v rozpočtovacím programu Kros plus za stavební 
dílo, budou stanoveny jako součet nákladů za hlavní stavební náklady a vedlejší náklady 
obou objektů SO01 a SO02. Náklady na SO01 Komunikace byly stanoveny ve výši       
6 444 908,55 Kč s DPH. Náklady za stavební objekt SO02 Odvodnění jsou 761 055,37 
Kč s DPH. Celkové náklady za stavební dílo Ulice Slunná-oprava komunikace jsou 7 
205 963,92 Kč. Přehled celkových nákladů jsou shrnuty v tabulce 6-7 Celkové náklady. 
Tabulka 6-7 Celkové náklady     
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6.6. Nabídkový rozpočet komunikace Ulice Slunná  
Nabídkový rozpočet komunikace Ulice Slunná bude sestaven pomocí programu KROS 
plus. Nákladově nejnáročnější položky budou přepočteny podle cen, které nabízejí 
stavební firmy na internetu. Ze stavebního objektu SO01 Komunikace jsou nákladově 
nejnáročnější materiály na výstavbu stavebního dílu komunikace. Přepočítáno bude 
celkem devět položek (ČP 26-34), které tvoří konstrukci vozovky. Jsou to dvě vrstvy 
štěrkodrti, kamenivo stmelené cementem, živičný postřik a asfaltový beton. Ostatní 
položky zůstanou beze změny. Stavební objekt SO02 Odvodnění také zůstane beze 
změny. Část položkového rozpočtu se stavebním dílem komunikace je uveden v tabulce 
6-8 Rozpočet stavebního dílu Komunikace. 











Tabulka 6-10 Porovnání nákladů 
 
V tabulce 6-10 Porovnání nákladů je znázorněno o kolik se liší celkové náklady na 
výstavbu zadaného stavebního díla. Oceněním vybraných položek vlastními cenami 
zhotovitele došlo ke snížení jejich nákladů, z toho je zřejmé, že zhotovitel by mohl 
nabídnout snížení nákladů i u dalších položek a nabídnout tak objednateli slevu. 
V následující tabulce 6-11 jsou další položky, na které by zhotovitel mohl snížit náklady 
a poskytnout slevu. 
Tabulka 6-11 Sleva 
 
Původní výše nákladů na položky 46 a 47 činila 296 667 Kč  bez 20 % DPH. Zhotovitel 
nabídl na tyto položky slevu a snížil náklady o 37 158 Kč, s DPH 44 589,6 Kč. Náklady 
za stavební dílo by se slevou měly výši 6 634 024,09 Kč.  Poskytnutá sleva bude ve 







7 SMLOUVA O DÍLO 





1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 
Zastoupený Ing. Petrem Hudcem, vedoucím oddělení Odboru investičního, pověření ze 
dne 12. 5.2010.  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 123456789/0100   
IČ: 44992785 
DIČ: CZ 44992785 
tel.: 546 123 321  e-mail: hudec.petr@brno.cz    (dále jen objednatel) 
1.2. Zhotovitel: Dopravní komunikace Brno, Kounicova 68, 601 00 
Zastoupený Ing. Janou Novou, ředitelkou závodu Brno 
IČ: 54565851 
DIČ: CZ 54565851 
tel.: 546 456 654 email: novaj@dkom.cz (dále jen zhotovitel) 
2. Předmět díla 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovit pro 
objednatele níže specifikované dílo: 
Smlouva o dílo č. 215005901/0259/10 DS 
uzavřená podle §536 a následujících 
Obchodního zák. č.513/91 Sb. ve znění platných změn a doplňků 
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2.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 
Název stavby: Ulice Slunná – oprava komunikace 
Předmět díla: Kompletní oprava komunikace a chodníků s odvodněním 
Místo plnění: Ulice Slunná, Brno Komárov 
2.2 Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci I/422 Ulice Slunná, generální 
projektant Brněnské komunikace a.s. Renenská třída 787/1 Brno – Štýřice, tel.: 546 963 
369, e-mail brnenskekom@brnenskekom.cz , vedoucí projektu Ing. Jan Malík. 
2.3 V rámci sjednaného předmětu díla provede zhotovitel na svůj náklad a své 
nebezpečí veškeré dodávky a práce, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které 
v dokumentaci sice nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedená díla a jeho řádné 
fungování. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací a pečlivě ji 
překontroloval a souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky a 
námitky zhotovitele vyplývající z vad projektu nebo z nedostatečného či chybného 
popisu díla projektové dokumentaci. 
2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a 
požadavky zúčastněných orgánů státní správy.  
2.5 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, 
než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivý a předloží ve smyslu zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě výrobků 
s technickými předpisy a platnými technickými normami. 
3. Lhůta plnění 
3.1 Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, 
vyklizení a předání staveniště, předání dohodnutých dokladů ke kolaudačnímu řízení a 
provedení požadovaných zkoušek.  
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3.2 Termín zahájení: 12. 5. 2012  
      Termín dokončení a předání díla: 17. 8. 2012 
      Lhůta výstavby: 98 dní 
4. Cena díla 
4.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 547 
odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní 
zákoník), jako cena pevná a nejvýše přípustná. Cena zahrnuje všechny nákladové složky 
nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, 
provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení 
stavby, rizika a vlivy během provádění díla apod.).  
4.2 Cena díla ve smyslu ustanovení čl. 4.1 této smlouvy je sjednaná ve výši 6 678 
613,69 Kč. 
Cena bez DPH: 5 565 511,41 Kč 
Základ pro DPH: 5 565 511,41 Kč  
DPH 20 %: 1 113 102,28 Kč 
Cena díla: 6 678 613,69 Kč 
Sleva poskytnutá od zhotovitele bez DPH: 37 158 Kč 
Sleva poskytnutá od zhotovitele s DPH 20% : 44 589,6 Kč 
Cena díla se slevou s DPH 20%: 6 634 024,09 Kč 
Cenou díla se rozumí cena včetně DPH. 
Zhotovitel předkládá při podpisu smlouvy úplný a závazný položkový rozpočet, který je 
dle § 547 odst., 1 obchodního zákoníku dokladem k dohodě o ceně a je přílohou číslo 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy.  
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4.3 Dohodnutá cena může být zvětšena pouze v případě, že dojde k rozšíření předmětu 
díla (dodatečná objednávka), dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro 
realizace stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo a v případě, 
že dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH. 
4.4 Veškeré objednatelem určené dodatečné objednávky, dodatečná omezení nebo jiné 
změny budou zhotovitelem provedeny nebo vyloučeny na základě pokynu objednatele. 
Úprava ceny díla bude provedena na základě k dodatku ke smlouvě o dílo. 
4.5 Cena díla bude snížena o cenu prací, které oproti projektu nebudou objednatelem 
nebo investorem vyžadovány a nebudou tedy provedeny. Za dodatečná omezení se 
považují i rozdíly mezi skutečností a výkazem výměr, tj. že některé položky oproti 
výkazu výměr nebudou provedeny vůbec nebo budou provedeny v menším rozsahu a 
množství.  
5. Platební podmínky, fakturace 
5.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na 
základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených 
objednatelem odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací. Zjišťovací 
protokoly se soupisy provedených prací zpracuje zhotovitel vždy k poslednímu dni 
měsíce a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do tří pracovních dnů od jejich 
doručení zhotovitelem. Zhotovitel následně vystaví daňový doklad. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je poslední den v měsíci. 
5.2 Úhrada bude realizována až do výše 90% z každého dílčího daňového dokladu. 
V zákonné lhůtě po předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven konečný daňový 
doklad, ve kterém bude přiložena rekapitulace úhrad a také protokol o předání a převzetí 
díla (předávací protokol), dále v něm bude vyznačeno: 
- 7% z ceny díla včetně DPH, které jako pozastávka, kterou uhradí objednatel na 
písemné vyžádání zhotovitele po předání a převzetí řádně dokončeného díla, resp. po 
odstranění všech případných drobných vad a nedodělků nebránících v užívání díla, ne 
však dříve než je sjednáno čl. 5.3 této smlouvy, 
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- 7% z díla včetně DPH, které jsou finanční jistotou, kterou poskytuje zhotovitel 
objednateli na splnění svých závazků z titulu odpovědnosti za vady zjištěné v záruční 
době. 
Finanční jistotu uhradí po odečtení nákladů objednatel zhotoviteli po skončení úplné 
záruční doby na písemné vyžádání zhotovitele. 
Obě smluvní strany se mohou domluvit na tom, že finanční jistota bude nahrazena 
bankovní zárukou. K uvolnění druhé uvedené poloviny (finanční jistoty) pak dojde po 
podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla konečným objednatelem 
tj. investorem, a to do 10 dnů poté, co zhotovitel předloží bankovní záruku na dobu o 20 
dnů delší než je zbylá úplná záruční doba. 
Bankovní záruka musí obsahovat závazek banky zajistit řádné splnění závazků 
zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo v záruční době a poskytnuté podmíněné slevy 
z ceny díla dle této SoD tak, že částku odpovídající výši finanční jistoty vyplatí 
objednateli bez dalšího na základě jeho prohlášení, že zhotovitel nesplnil řádně svoje 
závazky z titulu odpovědnosti za vady zjištěné v záruční době nebo že nastaly 
podmínky pro slevu z ceny díla. Definitivní znění bankovní záruky, stejně jako banku, 
musí odsouhlasit objednatel. 
5.3 Splatnost daňových dokladů se stanoví na 60 kalendářních dnů od doručení. Tato 
lhůta splatnosti však neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s věcným 
plněním dle smlouvy o dílo, ale i po dobu, po kterou trvají nedostatky při provádění díla 
vytknuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Za doručení daňového dokladu se 
považuje razítko z podatelny společnosti (objednatele) nebo doporučenou poštou. 
5.4 Placením na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že nárok na 
zaplacení ceny díla vzniká až úplný dokončením a jeho řádným předáním bez vad a 
nedodělků. 
6. Provádění díla  
6.1 Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení potřebné doklady a to ve 
čtyřech vyhotoveních. 
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6.2 Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje 
zástupce: 
 
Za objednatele  
- ve věcech technických a včetně podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ 
vedoucí střediska Karel Polák tel. 777 666 555 
- ve věcech technických hlavní stavbyvedoucí Jan Novák tel. 775 828 828, a mistr 
Petr Zeman tel. 608 554 445 
Za zhotovitele  
- ve věcech technických a včetně podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ 
vedoucí provozu Ing. Jaroslav Holý, tel. 608 258 258 a ve věcech technických 
stavbyvedoucí František Dobrota tel. 606 774 747 
7. Záruka  
7.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo. Záruční doba začíná běžet dnem předání řádně 
a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 61 měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla konečným objednatelem tj. 
investorem.   
7.2 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 7.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem 
předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami. 
8. Sankce 
8.1 V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a nedaňových dokladů 
z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve 
výši 0,030% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě, že 
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na zasílaných daňových dokladech bude uvedená jiná hodnota úroku z prodlení či jiná 
formulace než je uvedena v bodě 8.1 této smlouvy, potom platí ujednání dohodnuté 
v této smlouvě a nikoli na daňovém dokladu. 
8.2 Za prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v bodě 3.2 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno 
právo objednatele za náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
Zhotovitel však není povinen zaplatit za smluvní pokuty za prodlení s dokončením a 
předáním díla v termínu uvedeném v bodě 3.2 této smlouvy, pokud prodlení zhotovitele 
je způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže prokazatelně předvídat, odvrátit nebo 
překonat.  
8.3 Jestliže zhotovitel objednateli oznámí, že je dílo připraveno k předání a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek ukončeno nebo připraveno 
k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo 
smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč. Objednatel si určí, který způsob uplatní. 
8.4 Za nesplnění termínu vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 4 000 
Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
8.5 Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad díla zjištěných v záruční době 
zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu a 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 
8.6 Za prodlení s nástupem reklamovaných vad zaplatí zhotovitel smluvní pokutu e výši 
3 000 Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení. 
8.7 V případě, že nebude stavební deník přístupný pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný 
případ. 
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8.8 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které 
byl objednatel nucen vynaložit z důvodů nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele. 
8.9 Za porušení ustanovení v bodech 9.7 a 9.8 této smlouvy má právo objednatel na 
smluvní pokutu ve výši postoupené či zastavené pohledávky. 
8.10 Zaplacení dohodnutých smluvních pokut nemá vliv na povinnost náhrady 
způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady a pokuty i vzniklé škody.  
9. Jiná ujednání 
9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zajistit jako celek a že zajistí dodržování 
projektu organizace výstavby, bude-li s ním prokazatelně seznámen. 
9.2 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou 
díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž 
se bude dílo realizovat. 
9.3 Zhotovitel je seznámen s tím, že právně významným účelem této smlouvy je řádné 
provedení díla ve prospěch konečného zhotovitele. Obě smluvní strany se zavazují 
účinně spolupracovat tak, aby veškeré závazky vůči konečnému objednateli byly řádně 
a včas splněny. 
9.4 Zhotovitel se dále zavazuje přistoupit na změny této smlouvy, vyvolané 
oprávněnými požadavky konečného objednatele. 
9.5 Objednatel má bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy právo od smlouvy bez 
dalšího odstoupit v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem jako 
dlužníkem.  
9.6 Jakékoli splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na 
základě této smlouvy, je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či 
nesplatné pohledávky zhotovitele, na smluvní pozastávky případně odečíst z bankovní 
garance.  
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9.7 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy 
vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
9.8 Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči 
objednateli jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 
9.9 Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů (včetně rodného čísla u 
fyzických osob) v této smlouvě a zavazují se, že budou ohledně osobních údajů 
týkajících se objednatele a zhotovitele postupovat v souladu s příslušnými závaznými 
právními předpisy a tyto údaje budou využívat pouze pro účely spojené s realizací 
předmětného díla a záležitostmi s nimi souvisejícími.  
10. Závěrečná ustanovení 
10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel 
a dva zhotovitel.  
10.2 Veškeré dohody, ujednání a objednávky učiněné před podpisem smlouvy a v jejím 
obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na 
funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinili.  
10.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.  
10.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez prodlení oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.  
10.5 Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této 
smlouvy vzniklých bude Krajský soud v Brně.  
10.6 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanovení Obchodního zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.  
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10.7 Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této 
smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.  
10.8 Stanou-li se jednotlivá ustanovení smlouvy nebo jiných smluvních podkladů 
neúčinnými, nebude tímto dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinných 
ustanovení bude písemně dohodnuto nové ustanovení odpovídající hospodářskému 
smyslu a účelu.  
10.9 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné 
vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich 
skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo 
k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.  
 
 
za každou  
 
 
..................................                                             .......................................... 





V Brně 5.5. 2012 
Za objednatele: 
Ing. Petr Hudec  
V Brně 5.5. 2012 
Za zhotovitele: 
Ing. Jana Nová   
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8 ZÁVĚR 
Tématem této bakalářské práce bylo Ocenění inženýrského díla. V úvodu práce byly 
vysvětleny základní pojmy týkající se této problematiky, navrhnout postup ocenění 
inženýrského díla a vytvořit k němu položkový rozpočet s cenami databáze programu 
KROS plus. Pro případovou studii byla vybrána oprava komunikace Ulice Slunná. Její 
slepý rozpočet je součástí přílohy práce. Dále bylo úkolem zjistit skutečné náklady na 
nejnákladnější položky rozpočtu a vytvořit fiktivní smlouvu o dílo.  
Vytvořením položkového rozpočtu s cenami databáze KROS plus byla sestavena cena, 
kterou používá investor pro představu, jak bude jeho investice nákladná a rozhoduje se 
o uskutečnění investičního záměru.  
Nabídková cena sestavena podle podmínek zhotovitele tj. ocenění vybraných položek 
stavebních prací a materiálů vlastními cenami je po porovnání s nabídkovou cenou 
sestavenou s cenami databáze programu KROS podstatně nižší. Ceny v databázi jsou 
pouze orientační a zohledňují průměrné technické a ekonomické podmínky v daném 
čase v ČR. Jsou vhodné zejména pro předběžné zjištění průměrných nákladů. Podle 
nabízených jednotkových cen zhotovitele, které byly nižší než v databázi programu 
KROS, se dá uvažovat, že náklady na výstavbu tohoto stavebního díla by po ocenění 
všech položek rozpočtu ještě více klesly.  V této práci byla sestavena nabídková cena za 
provedení stavebního díla a následně k ceně návrh smlouvy o dílo s názvem Ulice 
Slunná – oprava komunikace.    
Přínosem vyhotovení bakalářské práce je návrh jak sestavit nabídkovou cenu 
inženýrského díla s podporou vybraného software na podmínek zhotovitele. Dále jak 
vykalkulovat a nabídnout objednateli slevu z díla a tím zvýšit pravděpodobnost 
k získání zakázky.  
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10  SEZNAM ZKRATEK 
ČSÚ  Český statistický úřad 
CZ-NACE Odvětvová klasifikace ekonomických činností  
CZ-CC  Klasifikace stavebních děl  
CZ-CPA  Klasifikace produkce 
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
TSKP  Třídník stavebních konstrukcí a prací 
ECM  Evidenční čísla materiálů 
HSV  Hlavní stavební výroba 
PSV  Přidružená stavební výroba 
RU  Rozpočtový ukazatel 
THU  Technicko-hospodářský ukazatel 
ZRN  Základní rozpočtové náklady 
NUS  Náklady na umístění stavby 
PD  Projektová dokumentace   
DPH  Daň z přidané hodnoty 
ČP  Číslo položky  
MJ  Měrná jednotka 
KSC  Kamenivo stmelené cementem  
ABS  Asfaltobeton střední 
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11  SEZNAM PŘÍLOH  
Příloha A   Slepý rozpočet Ulice Slunná-oprava komunikace 
